

工事監理報告書

工事監理を終了しましたので、建築士法第 20 条第 3 項の規定により、その結果を報告します。

令和 2 年 8 月 27 日

(一級) 建築士 (大臣) 登録第 114649 号

住 所 福島県福島市中町 4 番 20 号みんゆうビル 3 階

氏 名 松浦信幸



(一級) 建築士事務所 (知事) 登録第 11(804)1092 号

名 称 福島県建築設計協同組合

所在地 福島県福島市中町 4 番 20 号みんゆうビル 3 階

電話 024 (522) 0177 番

(一級) 建築士 (大臣) 登録第 258651 号

住 所 福島県白河市明戸 85-5

氏 名 鈴木聖志



(一級) 建築士事務所 (知事) 登録第 13(505)0137 号

名 称 株式会社鈴木伸幸建築事務所

所在地 福島県白河市明戸 85-5

電話 0248 (22) 2188 番

建築主 矢吹町長 蛭田泰昭 殿

建築物の名称 及び所在地	矢吹町複合施設 福島県西白河郡矢吹町本町 地内		
工 事 種 別	新築・増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替		
建築確認番号	第 R01 確認建築 BHC 中支 0184 号(当初) 第 R02 確更建築 BHC 中支 0019 号(計画変更)		
建築確認年月日	令和元年 5 月 10 日(当初)・令和 2 年 5 月 25 日(計画変更)		
工 事 期 間	平成 31 年 3 月 19 日から令和 2 年 7 月 31 日まで		
工事期間における 主要な設計変更	変 更 年 月 日	変更された設計図書の種類	変更の概要
		別 紙 に よ る	

令和 元年5月7日提出

矢吹町長 野崎吉郎 様

工 事 監 理 業 務 報 告 書

(平成31年3・4月)

委託業務の番号 第 276 号

委託業務の名称 矢吹町複合施設建設工事監理業務委託

自 平成31年 3月19日 ～ 至 平成31年 4月30日

第 1 号

会社名 福島県建築設計協同組合
担当 (株)鈴木伸幸建築事務所 共同企業体
(株)エスデー設計研究所

所在地 福島県福島市中町4番20号

電話番号 024-522-0177

管理技術者 鈴木 聖志



主な監理日誌の抜粋(5月)				
日	曜日	記 事	監理人工	備 考
1	水			確認申請・省エネ適判審査対
2	木			
3	金			
4	土			
5	日			
6	月			
7	火	施工者との図面整合性確認	1.0	
8	水			
9	木	第2回定例会議・現場確認	3.5	↓
10	金			交付
11	土			
12	日			
13	月	施工者との図面整合性確認	1.0	
14	火			
15	水			
16	木			
17	金			
18	土			
19	日			
20	月	基礎3D図作成	1.5	
21	火	基礎3D図作成	1.5	
22	水			
23	木			
24	金	【建築】建物位置・BM・コラム芯検査	1.5	
25	土			
26	日			
27	月	【建築】柱状改良試験コラム立会い	0.5	
28	火	【建築】柱状改良試験コラム立会い	1.5	
29	水	発注者打合せ・承諾書類等の確認、検討	2.0	
30	木	施工者との図面整合性確認	1.0	
31	金	承諾書類等の確認、検討	0.5	
監理人工 計			15.5	人

※発注者及び施工者からの質疑・回答は随時対応しており、特別な内容を除き記事には無記入とする

〈工事監理業務日報〉

委託業務名称	工事番号 第 267 号 矢吹町複合施設建設工事監理業務委託	
工事名	矢吹町複合施設建設工事	
作業月日	令和元年 5 月 1 日～5 月 31 日	
5 月 8 日 (水)	・ (建築)地盤改良工事配合試験報告書の確認 ・ (建築)地盤改良工事施工計画書の確認	
5 月 9 日 (木)	・ 第 2 回定例打合せ	
5 月 20 日 (月)	・ 基礎納まり、レベル確認 3D 図作成	
5 月 21 日 (火)	・ 基礎納まり、レベル確認 3D 図作成	
5 月 24 日 (金)	・ (建築)配置確認・ベンチマーク・地盤改良位置確認検査の立会い	
5 月 27 日 (月)	・ (建築)試験コラム築検査立会い(No.269、1 2 箇所)	
5 月 28 日 (火)	・ (建築)試験コラム築造検査立会い(No.263、10、130、286 6 箇所)	

業 務 計 画 書

(福島県建築設計協同組合標準)

I. 業務一般事項

1. 業務の目的

本工事の監理業務は、設計図書により、建築士法に定められた工事監理の標準業務に基づき、目的物の品質管理について、工事監理業務を行うものである。

本業務計画書は、設計図書による要求事項、品質が達成されること、発注者（甲）と受注者（乙）の工事役割分担を明確に設定し、管理業務が適正に運営され、良好な品質が確保されることを目的として定めるものである。

2. 業務計画書の適用範囲

本業務計画書は、以下に示す工事監理業務に適用する。

業務名称 矢吹町複合施設建設工事 監理委託
予定工期 2019年3月19日～2020年3月31日

3. 業務計画書の適用基準

本業務は、以下に示す技術基準を適用する。

特記なき場合は、「公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」による。

a 建築

- ・ 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築工事標準詳細図（建築工事編）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

b 設備

- ・ 建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築設備工事標準図（電気設備編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・ 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・ 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・ 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・ 建築設備設計計算書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・ 有施設建築設備耐震計画指針（福島県土木部制定）

矢吹町複合施設建設工事

工 事 監 理 業 務 方 針

福島県建築設計協同組合

担当事務所：株式会社鈴木伸幸建築事務所

協同企業体

株式会社エスデー設計研究所

福島県建築設計協同組合 組合審査結果表

審査対象分野		工事監理	建築工事		
委託業務名 矢吹町複合施設建設工事監理委託業務					
履行期限	平成31年3月19日 ～ 令和2年8月31日	審査月日	令和2年7月21日		
担当事務所名	(株)鈴木・エスデー共同企業体 代表構成員 (株)鈴木伸幸建築事務所	総括責任者	石井 久克(株)エスデー設計研究所		
管理技術者	鈴木 聖志(株)鈴木伸幸建築事務所)	組合審査員	鈴木 宏幸 (株)杜設計)		
担当者	藤島 英寿(株)鈴木伸幸建築事務所)	事務局立会者	佐々木孝男専務理事		
図面番号	指示、改正、改善事項等		確認	是正 月日	是正 確認
1.契約関係	・施工体制台帳の最終版を作成する。 ・下請工事契約時チェックリストの添付が必要か町に確認する。		7/29	7月25日	7/29
2.施工計画関係	・現場職員の資格証を添付する。 ・最終の実施工程表に月毎の進捗率(%)を記入する。 ・鉄骨建方 管理計測間距離を管理図面に追記する。 ・鉄骨工場検査のUT検査(社内検査)の機器検査記録を提出する。 ・集成材 工場立会検査の結果を提出する。 ・提出書類(施工図、承諾図等)にインデックスを共通に付ける。 ・KY記録の押印忘れ是正。 ・新規入場者と作業員名簿の整合性を確認する。 ・電気設備工事、機械設備工事の官庁提出書類は建築工事 とりまとめ一括で提出する。		7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29	7月25日 7月25日 7月25日 7月25日 7月25日 7月25日 7月25日 7月25日 7月28日	7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29 7/29